## ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಾಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

12( 41) ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ :– ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರೆ:–

(ಅ) ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ;

(ಆ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ ; ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ;

(ಇ) ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯೋಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ?

**ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ಎಸ್. ತಂಗದಗಿ (ಮಾನ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು) :–**

(ಅ) ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (2011–12 ರಿಂದ 2013–14) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬ್ಯಾರೇಜ್/ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಟ್ಟು 681 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ).

ಆ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 361 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 266 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗೂ 54 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

(ಇ) 14 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 40 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವವು. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 41ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವರ್ಷ | ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-12 | 373 | 321 | 49 | 3 |
| 2 | 2012-13 | 88 | 40 | 48 | 0 |
| 3 | 2013-14 | 220 | 0 | 169 | 51 |
| | ಒಟ್ಟು | 681 | 361 | 266 | 54 |

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 41ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂ

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಪರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2011-12, ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಬೆಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2000-01 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 60.00 | 127.75 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಕಾಲುವೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ | ಕಾಲುವೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ2007ರಿಂದ 4(1) ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಮಾರ್ಚ-2015 | |
| 2 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2005-06 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 78.00 | 112.54 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ | | | |
| 3 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಅಕನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2006-07 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 128.00 | 175.92 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ | | | |
| 4 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಕೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2006-07 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 143.50 | 207.65 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ | | | |
| 5 | ಬೀದರ | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಉಜಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2004-05 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 148.00 | 188.39 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ | | | |
| 6 | ಬೀದರ | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಬಟಗೇರಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2005-06 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 51.00 | 49.20 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ | | | |
| 7 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2004-05 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 30.00 | 17.97 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಒಡ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶಃ ಆಗಿದೆ | ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ತಡೆ. | ಮಾರ್ಚ-2015 | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಪರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | ಬೀದರ | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2005–06 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 120.00 | 105.37 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ನ ವಿಳಂಬ | ಡಿಸೆಂಬರ–2014 | |
| 9 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2008–09 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 110.00 | 71.80 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ನ ವಿಳಂಬ | ಡಿಸೆಂಬರ–2014 | |
| 10 | ಬೀದರ | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ. | ಕೋಹಿನೂರ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2009–10 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 140.00 | 252.70 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 11 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಕಳಸದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2005–06 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 103.00 | 64.16 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 12 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ತಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2006–07 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 30.00 | 16.40 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 13 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಮುಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶೀಖರಣಾ ಕೆರೆ. | 2008–09 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 85.00 | 100.62 | ಹೊಸ ಕೆರೆ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 13 | | | | | | 1,226.50 | 1,490.47 | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಔರಾದ. | ಜಮಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. | 2008–09 | ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ನಬಾರ್ಡ | 40.00 | 42.47 | ಬಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 2 | ಬೀದರ | ಔರಾದ. | ಭೂಪಾಲಗಡ ಬೇಲುಕೂಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. | 2009–10 | ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ನಬಾರ್ಡ | 50.00 | 47.52 | ಬಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 3 | ಬೀದರ | ಔರಾದ. | ಬಾವಲಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. | 2009–10 | ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ನಬಾರ್ಡ | 30.00 | 27.55 | ಬಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಬಾವಗಿ ಕೆರೆ ಸೂಧಾರಣೆ. | 2011-12 | ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ನಬಾರ್ಡ | 29.70 | 28.48 | ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 5 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ಬಾಂಗಲೇರ ಕೆರೆ ಸೂಧಾರಣೆ. | 2011-12 | ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ನಬಾರ್ಡ | 20.00 | 17.56 | ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 5 | | | | | | 169.70 | 163.58 | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ/ | ಬೀದರ. | ಸಿಂಧೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2008-09 | ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪಿಕ ಅಪ್ ಬಂದಾರಾಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 160.00 | 178.08 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 2 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ. | ಡಾವರಗಾಂವ ಮರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2009-10 | ಬ್ಯಾರೆಜಗಳು. ನಬಾರ್ಡ | 200.00 | 145.38 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 2 | | | | | | 360.00 | 323.46 | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ. | ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಏ.ನೀಯೋ.ನಿರ್ಮಾಣ. | 2004-05 | ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಬಾರ್ಡ | 196.25 | 211.75 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿಯುವ ಹಂಚದಲ್ಲಿದೆ | ಪ್ರಥಮ ಟೆಂಡರ ರಿಸ್ಕೈಂಡ | ಮಾರ್ಚ-2015 | |
| 1 | | | | | | 196.25 | 211.75 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2006-07 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 21.73 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 2 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಬಾಜೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2006-07 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 29.00 | 27.54 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಪರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಮದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2006-07 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 17.03 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಅಡಿಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಒಡ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶ: ಆಗಿದೆ | ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿಳಂಬ | ಮಾರ್ಚ-2015 | ರಿಸ್ಕೆಡಿಂಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 4 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಗಾಧಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2006-07 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 36.85 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 5 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಯಾಕತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2002-03 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 29.50 | 10.66 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 6 | ಬೀದರ | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2001-02 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 48.05 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 7 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಅಟ್ಟರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2005-06 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 26.00 | 47.89 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 8 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2006-07 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 15.77 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಅಡಿಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಒಡ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶ: ಆಗಿದೆ | ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ವಿಳಂಬ | ಮಾರ್ಚ-2015 | |
| 9 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ಒಳಖಿಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ. | 2007-08 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 16.93 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 10 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಗುಮ್ಮಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2006-07 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 37.21 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 11 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಲಿಂಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2006-07 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 25.99 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 12 | ಬೀದರ | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಎಕಲೂರ ತಾಂಡಾ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2006-07 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 29.00 | 22.71 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | ಬೀದರ | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2006-07 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 28.74 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 14 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ಸೋನಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ. | 2007-08 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 26.08 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 15 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ರೇಕೂಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ. | 2007-08 | ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 28.11 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 15 | | | | | | 443.50 | 411.29 | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಮರಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2007-08 | ಬ್ಯಾರೆಜಗಳು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ | 148.00 | 232.62 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 1 | | | | | | 148.00 | 232.62 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಮೇಡಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ ಆದೂನೀಕರಣ | 2008-09 | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 30.00 | 18.32 | ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 2 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 2008-09 | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 13.50 | 11.50 | ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 3 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಕೋರೆಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 2008-09 | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 30.00 | 27.85 | ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 4 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ | 2008-09 | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 30.00 | 27.87 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 5 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಶ್ರೀಮಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ | 2008-09 | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 40.00 | 69.93 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | 2010ರಲ್ಲಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಏರಿ | ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಳಂಬ | ಮಾರ್ಚ-2015 | |
| 6 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಚಿಕ್ಕಿ (ಜ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 2008-09 | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 30.00 | 29.43 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 6 | | | | | | 173.50 | 184.90 | | | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಾಲನಗರ ಬಳಿ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2000-01 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 90.00 | 151.44 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 2 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ. | ಹೂಳ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2007-08 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 220.00 | 236.25 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 3 | ಬೀದರ. | ಭಾಲ್ಕಿ | ಭಾಟಿ ಸಾಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 2007-08 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 170.00 | 232.66 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 4 | ಬೀದರ. | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 2007-08 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 150.00 | 168.44 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 5 | ಬೀದರ. | ಹುಮನಾಬಾದ | ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2009-10 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 200.00 | 153.28 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 6 | ಬೀದರ. | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಗಿಲಗಿಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ, | 2009-10 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 103.50 | 132.67 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 7 | ಬೀದರ. | ಹುಮನಾಬಾದ | ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2007-08 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 126.00 | 140.93 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 8 | ಬೀದರ. | ಬಿಕಲ್ಯಾಣ. | ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 50.00 | 56.60 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 9 | ಬೀದರ. | ಬಿಕಲ್ಯಾಣ. | ಧನ್ನೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 2009-10 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 50.00 | 55.70 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 10 | ಬೀದರ. | ಹುಮನಾಬಾದ | ಕಂದಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 50.00 | 46.57 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 11 | ಬೀದರ. | ಹುಮನಾಬಾದ | ಶಮತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 50.00 | 53.09 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | ಬೀದರ. | ಹುಮನಾಬಾದ | ಕಪ್ಪರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 50.00 | 58.43 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 13 | ಬೀದರ. | ಹುಮನಾಬಾದ | ಓತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ. ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 50.00 | 58.69 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 14 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ. | ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 40.00 | 46.59 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 15 | ಬೀದರ. | ಭಾಲ್ಕಿ | ಮೊರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 60.00 | 82.31 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 16 | ಬೀದರ. | ಭಾಲ್ಕಿ | ಜಮಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 95.00 | 117.23 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 17 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ. | ಬೆಲ್ದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 70.00 | 121.17 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 18 | ಬೀದರ. | ಬಿಕಲ್ಯಾಣ. | ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 95.00 | 117.77 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 19 | ಬೀದರ. | ಹುಮನಾಬಾದ | ಉಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 60.00 | 55.81 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 20 | ಬೀದರ. | ಬಿಕಲ್ಯಾಣ. | ಹೆಡ್ಡಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ನಿರ್ಮಾಣ. | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 198.00 | 212.23 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 21 | ಬೀದರ. | ಬಿಕಲ್ಯಾಣ. | ರೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 130.00 | 122.24 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 22 | ಬೀದರ. | ಬಿಕಲ್ಯಾಣ. | ಮೈಸಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 110.00 | 133.53 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 23 | ಬೀದರ. | ಭಾಲ್ಕಿ | ಲಾಧಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 130.00 | 152.42 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ | ಡಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೇವನಾಲಾಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 180.00 | 252.15 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 25 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ | ಗಡಿಕೂಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 200.00 | 273.81 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 26 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ | ರ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಮಾ ನಾಲಾಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 140.00 | 203.22 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 27 | ಬೀದರ. | ಹುಮನಾಬಾದ | ನಿಂಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 135.00 | 125.83 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 28 | ಬೀದರ. | ಹುಮನಾಬಾದ | ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 130.00 | 154.43 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 29 | ಬೀದರ. | ಹುಮನಾಬಾದ | ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 180.00 | 200.21 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 30 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ. | ಮುತ್ತಂಬೆಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 120.00 | 141.90 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 31 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ. | ಜಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 130.00 | 129.41 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 32 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ. | ದಾಪಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 120.00 | 136.31 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 33 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ. | ಖೇರ್ಡಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 125.00 | 162.53 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 34 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ. | ಬೊಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 140.00 | 169.16 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ. | ಕಾಲಿಪಟ್ಟಿ ಥಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 163.00 | 184.97 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 36 | ಬೀದರ. | ಬಿಕಲ್ಯಾಣ. | ಹತ್ತರ್ಗಾ (ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ನಿರ್ಮಾಣ. | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 230.00 | 301.93 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 37 | ಬೀದರ. | ಭಾಲ್ಕಿ | ಏಕಲಾಸಪೂರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 230.00 | 175.82 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 38 | ಬೀದರ. | ಭಾಲ್ಕಿ | ಸೊಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ.ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 350.00 | 414.82 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 39 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ. | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನೀ. ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 430.00 | 89.36 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. | ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ವಿಳಂಬ | ಮಾರ್ಚ-2016 | |
| 40 | ಬೀದರ. | ಔರಾದ. | ಆಲೂರ-ಬೇಲೂರ (ಉಳಿದ ಕೆಲಸ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನೀ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 644.19 | 349.33 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕಾಲುವೆಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ವಿಳಂಬ, | ಡಿಸೆಂಬರ-2014 | |
| 41 | ಬೀದರ. | ಬಿಕಲ್ಯಾಣ. | ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನೀ. ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 2010-11 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 140.00 | 196.15 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 42 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಮಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 165.00 | 153.60 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 43 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಲಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 80.00 | 56.47 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 44 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಬೇರ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 85.00 | 82.48 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 45 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 200.00 | 190.29 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 46 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ತೋರಣಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 195.00 | 161.02 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 47 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಕುಶನೂರ (ಪ). ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 180.00 | 157.81 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 48 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಕುಶನೂರ (ದ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 170.00 | 167.43 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 49 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ನಂದಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 165.00 | 154.32 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 50 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಬಾವಲಗ್ಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 140.00 | 109.23 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 51 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಟೊಂಡಿಮುಖಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 213.00 | 198.20 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 52 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ನಂದಿಬಜಲಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 218.00 | 200.64 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 53 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಖಮನಾಯಕ ಕಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 80.00 | 67.74 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 54 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಟೊಂಡಿಮುಖಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 80.00 | 47.62 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 55 | ಬೀದರ | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 50.00 | 54.60 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 56 | ಬೀದರ | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ಚಿಕಮೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 195.00 | 198.20 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಪರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 57 | ಬೀದರ | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ಸುಂಗಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 130.00 | 109.08 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 58 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 50.00 | 0.49 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ | ರೈತರ ತಕರಾರು | ಮಾರ್ಚ2015 | |
| 59 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ಗಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 170.00 | 127.16 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 60 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಬೆಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 50.00 | 43.84 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 61 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಕೋಟಗರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2011-12 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 150.00 | 127.73 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 61 | | | | | | 8,900.69 | 8,775.34 | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಕಮಲನಗರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 2010-11 | ಆರ್. ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್. | 86.00 | 68.61 | ಬಂಡಿನ ಹಾಗು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 2 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 2010-11 | ಆರ್. ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್. | 100.00 | 58.55 | ಬಂಡಿನ, ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಹಾಗು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 3 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಭಾಲ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 2010-11 | ಆರ್. ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್. | 68.00 | 59.93 | ಬಂಡಿನ, ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಹಾಗು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 4 | ಬೀದರ | ಬಸಕಲ್ಯಾಣ | ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ. | 2010-11 | ಆರ್. ಆರ್. ಮತ್ತು ಆರ್. | 190.00 | 130.11 | ಬಂಡಿನ, ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಹಾಗು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಇರಬಹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಧನ್ನೂರಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ | 2010–11 | ಆರ್, ಆರ್, ಮತ್ತು ಆರ್. | 50.00 | 24.92 | ಬಂಡಿನ, ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಹಾಗು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 5 | | | | | | 494.00 | 342:12 | | | | | |
| 189 | ಬೀದರ | | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 121+68=189 ಕಾಮಗಾರಿ | 2008–09 ರಿಂದ 2011–12 | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | 833.43 | 643.85 | ಬೋರವೆಲ್, ತೆರೆದ ಬಾವಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಪೈಪ್ ಲಾಯಿನ | 163 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ | | ಮಾರ್ಚ–2015 | ಉಳಿದಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೆ |
| 66 | ಬೀದರ | | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 44+22=66 ಕಾಮಗಾರಿ | 2008–09 ರಿಂದ 2011–12 | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ | 260.99 | 182.07 | ಬೋರವೆಲ್, ತೆರೆದ ಬಾವಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಪೈಪ್ ಲಾಯಿನ | 52 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ | | ಮಾರ್ಚ–2015 | ಉಳಿದಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೆ |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಅಮ್ಮರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 2010–11 | ಸಿ.ಎಂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ | 14.00 | 10.69 | ಬಂಡಿನ, ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಹಾಗು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 2 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ನಿಜಾಂಪೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 2010–11 | ಸಿ.ಎಂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ | 25.00 | 13.60 | ಬಂಡಿನ, ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಹಾಗು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 3 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಶಹಾಪೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 2010–11 | ಸಿ.ಎಂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ | 20.00 | 9.72 | ಬಂಡಿನ, ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಹಾಗು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 3 | | | | | | 59.00 | 34:01 | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಚಿಮಕೋಡ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ | 2011–12 | 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | 148.00 | 150.96 | ಒಡದು ಹೊದ ಕೆರೆ ದುರುಸ್ತಿ | ರಿವೆಟಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶ: ಬಾಕಿ ಇದೆ | ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಿಸುವುದರಿಂ | ಮಾರ್ಚ–2015 | |
| 2 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಜನವಾಡ (ಮೂರ್ವ) ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ | 2011–12 | 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | 40.00 | 33.81 | ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಪರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಆಣದೂರವಾಡಿ ಕೆರೆ ಸೂಧಾರಣೆ | 2011-12 | 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | 30.00 | 16.62 | ಒಡ್ಡಿನ ಹಾಗು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 4 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಮರಖಲ ಕೆರೆ ಸೂಧಾರಣೆ | 2011-12 | 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | 50.00 | 39.17 | ಒಡ್ಡಿನ ಹಾಗು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 5 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಜನವಾಡ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಕೆರೆ ಸೂಧಾರಣೆ | 2011-12 | 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | 48.00 | 37.13 | ಒಡ್ಡಿನ ಹಾಗು ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 6 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಔರಾದ್(ನ್ಯೂ) ಕೆರೆ ಸೂಧಾರಣೆ | 2011-12 | 13ನೇ ಹಣಕಾಸು | 30.00 | 22.89 | ಕಾಲುವೆ ದುರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 6 | | | | | | 346.00 | 300.58 | | | | | |
| 373 | | | ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು | | | 13611.56 | 13296.04 | | | | | |

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 41ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂ

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2012-13, ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲುಕಿನ ಬಸಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾಆರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ | 2012-13 | ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪಿಕ್. ಅಪ್ ಬಂಧಾರಾ ನಬಾರ್ಡ | 90.00 | 35.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಡಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಬ ಆಗಿದೆ | - | ಮಾರ್ಚ-2015 | |
| 2 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲುಕಿನ ಗುನಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾಆರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ | 2012-13 | ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪಿಕ್. ಅಪ್ ಬಂಧಾರಾ ನಬಾರ್ಡ | 90.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಅಡಿಪಾಯದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | - | ಮಾರ್ಚ-2015 | |
| 2 | | | | | | 180.00 | 35.00 | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲುಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನೂಧಾರಣೆ | 2012-13 | 4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 22.50 | 15.60 | ಹೋಸ ಮೋಟರ ಪಂಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು | ಮುಗಿದಿದೆ | - | - | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲುಕಿನ ಶ್ರೀಮಂಡಲ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ | 2012-13 | 4702-00-101-3-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 16.00 | 4.99 | ಹೊಸ ಮೋಟರ ಪಂಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು | ಮುಗಿದಿದೆ | - | - | |
| 2 | | | | | | 38.50 | 20.59 | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲುಕಿನ ನಾಗುರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ | 2012-13 | 4702-00-101-3-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕ್. ಅಪ್ ಬಂಧಾರಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 50.00 | 34.13 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | - | - | |
| 1 | | | | | | 50.00 | 34.13 | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ಸರಜವಳಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2012-13 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 150.00 | 122.27 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |
| 2 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ಮಾಡಗುಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2012-13 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 192.00 | 178.56 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ಕಂದಗೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2012–13 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 190.00 | 1.65 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಪೀಯರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ | ಡಿಸೆಂಬರ–2014 | |
| 3 | | | | | | 532.00 | 302.48 | | | | | |
| 56 | ಬೀದರ | | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ. 56 ಕಾಮಗಾರಿ | 2012–13 | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ. | 244.38 | 136.60 | ಬೋರವೆಲ್, ತೆರೆದ ಬಾವಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಪೈಪ ಲಾಯಿನ | 26 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ | | ಮಾರ್ಚ–2015 | ಉಳಿದಕಾವಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ |
| 24 | ಬೀದರ | | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ. 24 ಕಾಮಗಾರಿ | 2012–13 | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ. | 79.02 | 50.72 | ಬೋರವೆಲ್, ತೆರೆದ ಬಾವಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಪೈಪ ಲಾಯಿನ | 09ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ | | ಮಾರ್ಚ–2015 | ಉಳಿದಕಾವಗಾರಿಗ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ |
| 88 | | | ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು | | | 1098.40 | 571.93 | | | | | |

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 41ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ ರೂ

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2013-14, ನಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಯಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. | 2013-14 | ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 25.00 | 0.00 | ಕಾಲುವೆಗಳ ದೂರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | - | ಡಿಸೆಂಬರ-2014 | |
| 2 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳುರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. | 2013-14 | ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 25.00 | 0.00 | ಕಾಲುವೆಗಳ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡಿನ ದೂರುಸ್ತಿ | ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | - | ಡಿಸೆಂಬರ-2014 | |
| 2 | | | | | | 50.00 | 0.00 | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 2013-14 | ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 50.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | - | ನವೆಂಬರ-2014 | |
| 2 | ಬೀದರ | ಬೀದರ | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 2013-14 | ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 50.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಅಡಿಪಾಯ ತುಂಬಲು ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಿದೆ | - | ನವೆಂಬರ-2014 | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಪರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | ಬೀದರ | ಬಾಲ್ಕಿ | ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಖನಗಾಂವ ಸೇತುವೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಂದಾರಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಂಗವಾಲ್, ರಿಟರ್ನವಾಲ ಎತ್ತರಿಸುವುದು. | 2013-14 | ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 40.00 | 0.00 | ವಿಂಗವಾಲ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನವಾಲ ಎತ್ತರಿಸುವುದು | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ | - | ಡಿಸೆಂಬರ-2014 | |
| 3 | | | | | | 140.00 | 0.00 | | | | | |
| 1 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 315.00 | 0.15 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 2 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಕರಂಜಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 340.00 | 0.15 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 3 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಹೊಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 295.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 4 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಧೂಪತಮಹಾಗಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 247.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 5 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 165.00 | 1.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಬೆಲಕೂಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ .ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 175.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 7 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಮಮದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ .ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 60.00 | 0.75 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ | | | |
| 8 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಗಣೇಶಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ .ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 135.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 9 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ದಾಪಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ .ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 75.00 | 0.85 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕರಾರು ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ | | | |
| 10 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಲಚ್ಚುರಾಮ ತಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ .ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 135.00 | 0.98 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ | | | |
| 11 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ನಾಗನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ .ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 150.00 | 1.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 12 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಧುವತಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿ.ಬಿ..ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 194.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿ | | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು | ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾಲು | ಇತರೆ | ಪ್ರಾರಂಭ | ಮುಕ್ತಾಯ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. | ಚರಂಡಿ (ಮೆ) ಪ್ರಮಾಣ | 180.00 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | 2013-14 | | 180.00 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | | | | |
| 14 | ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. | ಚರಂಡಿ (ಮೆ) ಪ್ರಮಾಣ | 180.00 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | 2013-14 | | 180.00 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | | | | |
| 15 | ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು. | ಚರಂಡಿ (ಮೆ) ಪ್ರಮಾಣ | 00.00 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | 2013-14 | | 00.00 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | | | | |
| 16 | ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. | ಚರಂಡಿ (ಮೆ) ಪ್ರಮಾಣ | 181.00 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | 2013-14 | | 181.00 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | | | | |
| 17 | ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. | ಚರಂಡಿ (ಮೆ) ಪ್ರಮಾಣ | 120.00 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | 2013-14 | | 120.00 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | | | | |
| 18 | ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. | ಚರಂಡಿ (ಮೆ) ಪ್ರಮಾಣ | 182.00 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | 2013-14 | | 182.00 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | | | | |
| 19 | ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. | ಚರಂಡಿ (ಮೆ) ಪ್ರಮಾಣ | 0.37 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | 2013-14 | | 0.37 | ಮೆಸರ್ಸ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ-2013 |

| ಅನು | ಯೋಜನೆಯ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಹೆಸರು | ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ | ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ | ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ | ಭೌತಿಕ ಗುರಿ | ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ | ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ | ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ | ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ | ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ | ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | | ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಬರಡು ಜಾಗ | 00.25 | 2013-14 | 2014 ಮಾರ್ಚ್ | ಬರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. | ಬರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. | ಶೇಕಡಾ | |
| 21 | | ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ | ಬರಡಾಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಬರಡು ಜಾಗ | 00.251 | 2013-14 | 2014 ಮಾರ್ಚ್ | ಬರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. | ಬರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. | ಶೇಕಡಾ | |
| 22 | 2013-ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ | ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಬರಡು ಜಾಗ | 00.17 | 2014 ಮಾರ್ಚ್ | 2013-14 | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಶೇಕಡಾ | |
| 23 | | ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಬರಡು ಜಾಗ | 00.40 | 2014 ಮಾರ್ಚ್ | 2013-14 | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಶೇಕಡಾ | |
| 24 | | ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಬರಡು ಜಾಗ | 00.40 | 2014 ಮಾರ್ಚ್ | 2013-14 | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಶೇಕಡಾ | |
| 25 | | ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | ಬರಡು ಜಾಗ | 00.01 | 2014 ಮಾರ್ಚ್ | 2013-14 | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಎಲ್ಲಿಯ ಬರಡಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. | ಶೇಕಡಾ | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಮಾಸಿಮುಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 195.00 | 1.11 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 27 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ನಿಟ್ಟೂರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 180.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 28 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಖುದವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 185.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 29 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಡಾವರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 81.00 | 0.73 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿದೆ | | | |
| 30 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಬಿರಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 81.00 | 0.85 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿದೆ | | | |
| 31 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ನಂದಗಾಂವ (ಸೈಟ-1) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 60.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 32 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ನಂದಗಾಂವ (ಸೈಟ-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 80.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | ಬೀದರ | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ಹಾಮುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 102.00 | 0.90 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 34 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಇಂಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 187.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 35 | ಬೀದರ | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ದಾಸರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 122.00 | 1.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 36 | ಬೀದರ | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ಹೆರ್ಡಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 134.00 | 1.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 37 | ಬೀದರ | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ಯಲದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 137.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 38 | ಬೀದರ | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ಘೋಟಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶೇಖರಣೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 195.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 39 | ಬೀದರ | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ಜಾಜಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 152.00 | 1.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಡೊಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 181.00 | 48.32 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮೋದಲಿನ ಟೆಂಡರು ರಿಸೈಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 41 | ಬೀದರ | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 190.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ | | | |
| 42 | ಬೀದರ | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ | ಧನ್ನೂರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 120.00 | 21.83 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಗುತ್ತಿಗದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವುಧರಿಂದ ಮರು ಟೆಂಡರ ಕರೆದಿದೆ. | | | |
| 43 | ಬೀದರ | ಭಾಲ್ಕಿ | ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 110.00 | 30.32 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 44 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ಉಡಚಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 195.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಷರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 45 | ಬೀದರ | ಹುಮನಾಬಾದ | ಹುಡಗಿ (ಸೈಟ-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 140.00 | 1.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 46 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಮುತಖೇಡ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 88.00 | 1.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 47 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಮುತಖೇಡ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 130.00 | 0.87 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 48 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 195.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 49 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ದಾಪಕಾ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 150.00 | 1.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 50 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಲಿಂಗಿ (ಸೈಟ್-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 80.00 | 0.80 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ | | | |
| 51 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಚಿಕಲಿ (ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 60.00 | 0.60 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | | | | | | | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | ಪರಾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ವರ್ಷ | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ವೆಚ್ಚ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿ ಯ ಹಂತ | ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳು | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 52 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಗಣೇಶಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 130.00 | 1.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಟೆಂಡರು ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ | | | |
| 53 | ಬೀದರ | ಔರಾದ | ಬೊಂತಿ ಸೈಟ್-2 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರಾ ನಿರ್ಮಾಣ. | 2013-14 | 4702 ಎಐಬಿಪಿ | 80.00 | 0.00 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ವರ್ಕ ಆರ್ಡರ ನೀಡಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭೀಸಿದ | | ಫೆಬ್ರವರಿ-2015 | |
| 53 | | | | | | 7730.00 | 135.42 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 102 | ಬೀದರ | | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ. 102 ಕಾಮಗಾರಿ | 2013-14 | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ. | 546.55 | 70.56 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಬೋರವೆಲ್ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ 3 ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ | | ಮಾರ್ಚ-2015 | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ |
| 60 | ಬೀದರ | | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ. 60 ಕಾಮಗಾರಿ | 2013-14 | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ. | 270.00 | 59.83 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ | ಬೋರವೆಲ್ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ 1 ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆಇನ ್ನುಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ | | ಮಾರ್ಚ-2015 | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ |
| 220 | | | ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು | | | 8736.55 | 265.81 | | | | | |